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Bahwa Kabupaten Bara dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di wilayah 

pemerintahan Kabupaten Batu Bara sejak berdiri sampai sekarang telah menggunakan 3 (tiga) 

jenis metode analisa biaya kontruksi (ABK), adapun ketiga Metode analisa biaya kontruksi 

tersebut adalah Analisa Borgelike Openbare Werken(BOW), Analisa Standar Nasional Indonesia 

(SNI)Anlisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).Untuk mengetahui besarnya estimasi biaya

menggunakan 3 (tiga) metode tersebut, serta mengetahui komponen

metode tersebut maka dilakukan suatu penelitian pada proyek Perkerasan jalan Kaku di Dusun 1 

Desa Simpang Dolok.Berdasarkan pembahasan dan pengolahan data maka 

biaya untuk Pekerjaan tersebut diatas dengan menggunakan metode perhitungan Analisa BOW 

sebesar Rp. 745.504.000.

sebesar Rp. 557.628.000.

AHSP sebesar Rp. 528.340.000.

Kata kunci :Estimasi Biaya, BOW, SNI, AHSP

 

Whereas Bara Regency in the process of constructing facilities and infrastructure in the area of 

the government of Batu Bara Regency since its

construction cost analysis (ABK) methods, while the three construction cost analysis methods are 

the Borgelike Openbare Werken Analysis (BOW), Analysis of the Indonesian National Standard 

(SNI) Analysis of Work Unit Price (AHSP). To find out the estimated cost using the 3 (three) 

methods, as well as knowing the distinguishing components of these methods, a study was carried 

out on the Rigid road Pavement project in the Hamlet 1 Simpang Dolok Village. Base

discussion and data processing, an estimated cost for the above work was obtained using the BOW 

Analysis calculation method of Rp. 745.504.000 .

method of Rp. 557,628,000 .

528,340,000. 

Keywords: Cost Estimation, BOW, SNI, AHSP.
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ABSTRAK 

Bahwa Kabupaten Bara dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di wilayah 

pemerintahan Kabupaten Batu Bara sejak berdiri sampai sekarang telah menggunakan 3 (tiga) 

metode analisa biaya kontruksi (ABK), adapun ketiga Metode analisa biaya kontruksi 

tersebut adalah Analisa Borgelike Openbare Werken(BOW), Analisa Standar Nasional Indonesia 

(SNI)Anlisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).Untuk mengetahui besarnya estimasi biaya

menggunakan 3 (tiga) metode tersebut, serta mengetahui komponen-komponen pembeda metode

metode tersebut maka dilakukan suatu penelitian pada proyek Perkerasan jalan Kaku di Dusun 1 

Desa Simpang Dolok.Berdasarkan pembahasan dan pengolahan data maka didapatlah Estimasi 

biaya untuk Pekerjaan tersebut diatas dengan menggunakan metode perhitungan Analisa BOW 

sebesar Rp. 745.504.000.-, Estimasi dengan menggunakan metode perhitungan Analisa SNI 

sebesar Rp. 557.628.000.-, Estimasi biaya dengan menggunakan metode perhitungan Analisa 

AHSP sebesar Rp. 528.340.000.-. 

Estimasi Biaya, BOW, SNI, AHSP. 

ABSTRACT 

Whereas Bara Regency in the process of constructing facilities and infrastructure in the area of 

the government of Batu Bara Regency since its establishment until now has used 3 (three) types of 

construction cost analysis (ABK) methods, while the three construction cost analysis methods are 

the Borgelike Openbare Werken Analysis (BOW), Analysis of the Indonesian National Standard 

of Work Unit Price (AHSP). To find out the estimated cost using the 3 (three) 

methods, as well as knowing the distinguishing components of these methods, a study was carried 

out on the Rigid road Pavement project in the Hamlet 1 Simpang Dolok Village. Base

discussion and data processing, an estimated cost for the above work was obtained using the BOW 

Analysis calculation method of Rp. 745.504.000 .-, Estimation using the SNI Analysis calculation 

method of Rp. 557,628,000 .-, Estimated costs using the AHSP Analysis calculation method of Rp. 

Cost Estimation, BOW, SNI, AHSP. 
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Bahwa Kabupaten Bara dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di wilayah 

pemerintahan Kabupaten Batu Bara sejak berdiri sampai sekarang telah menggunakan 3 (tiga) 

metode analisa biaya kontruksi (ABK), adapun ketiga Metode analisa biaya kontruksi 

tersebut adalah Analisa Borgelike Openbare Werken(BOW), Analisa Standar Nasional Indonesia 

(SNI)Anlisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).Untuk mengetahui besarnya estimasi biaya dengan 

komponen pembeda metode-

metode tersebut maka dilakukan suatu penelitian pada proyek Perkerasan jalan Kaku di Dusun 1 

didapatlah Estimasi 

biaya untuk Pekerjaan tersebut diatas dengan menggunakan metode perhitungan Analisa BOW 

, Estimasi dengan menggunakan metode perhitungan Analisa SNI 

etode perhitungan Analisa 

Whereas Bara Regency in the process of constructing facilities and infrastructure in the area of 

establishment until now has used 3 (three) types of 

construction cost analysis (ABK) methods, while the three construction cost analysis methods are 

the Borgelike Openbare Werken Analysis (BOW), Analysis of the Indonesian National Standard 

of Work Unit Price (AHSP). To find out the estimated cost using the 3 (three) 

methods, as well as knowing the distinguishing components of these methods, a study was carried 

out on the Rigid road Pavement project in the Hamlet 1 Simpang Dolok Village. Based on the 

discussion and data processing, an estimated cost for the above work was obtained using the BOW 

, Estimation using the SNI Analysis calculation 

e AHSP Analysis calculation method of Rp. 
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I. PENDAHULUAN
Kabupaten Batu Bara 

merupakan salah satu Kabupaten 

baru di Provinsi Sumatera Utara,hasil 

pemekaran dari Kabupaten Asahan 

pada Tahun 2006, sehingga pada saat 

ini Kabupaten Batu Bara memasuki 

tahun ke 11 (sebelas),sejak berdiri 

Kabupaten Batu Bara ini Pemerintah 

Daerah nya sangat fokus d

membangun sarana dan prasarana 

secara merata di seluruh wilayah 

Kabupaten Batu Bara, hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyak nya 

pembangunan sarana dan prasarana 

pada setiap tahunnya. Berdasarkan 

hal tersebut maka pemerintah 

Kabupaten Batu Bara sudah d

dipastikan perlu membuatsuatu 

analisa yang memperhatikan aspek 

biaya dalam suatu pekerjaan yang 

nantinya akan dijadikan sebuah 

parameter atau acuan dalam 

menetukan biaya suatu 

pekerjaankonstruksi. 

Analisa Biaya Konstruksi 

adalah suatu cara perhitungan

satuan pekerjaan konstruksi, yang 

dijabarkan dalam perkalian indeks 

bahan bangunan, upah kerja, dan 

peralatan kerja dengan harga bahan 

bangunan, standar pengupahan kerja, 

harga sewa peralatan kerja untuk 

menyelesaikan per-satuan pekerjaan 

konstruksi.  
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PENDAHULUAN 
Kabupaten Batu Bara 

salah satu Kabupaten 

baru di Provinsi Sumatera Utara,hasil 

pemekaran dari Kabupaten Asahan 

pada Tahun 2006, sehingga pada saat 

ini Kabupaten Batu Bara memasuki 

tahun ke 11 (sebelas),sejak berdiri 

Kabupaten Batu Bara ini Pemerintah 

Daerah nya sangat fokus dalam 

membangun sarana dan prasarana 

secara merata di seluruh wilayah 

Kabupaten Batu Bara, hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyak nya 

pembangunan sarana dan prasarana 

pada setiap tahunnya. Berdasarkan 

hal tersebut maka pemerintah 

Kabupaten Batu Bara sudah dapat 

dipastikan perlu membuatsuatu 

analisa yang memperhatikan aspek 

biaya dalam suatu pekerjaan yang 

nantinya akan dijadikan sebuah 

parameter atau acuan dalam 

menetukan biaya suatu 

 

Analisa Biaya Konstruksi 

adalah suatu cara perhitungan harga 

satuan pekerjaan konstruksi, yang 

dijabarkan dalam perkalian indeks 

bahan bangunan, upah kerja, dan 

peralatan kerja dengan harga bahan 

bangunan, standar pengupahan kerja, 

harga sewa peralatan kerja untuk 

satuan pekerjaan 

Analisa biaya konstruksi yang 

pernah digunakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Batu Bara dalam 

melaksanakan kegiatan pem

bangunan  sarana dan prasarana 

adalah : 

1. Analisa biaya konstruksi 

Burgelijke Openbare Werken 

(BOW). 

2. Analisa biaya konstruksiStandar 

Nasional Indonesia (SNI).

3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

(AHSP) bidang pekerjaan 

Umum. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penyusunan 

tugas akhir ini merupakan metode 

deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, maksud dari metode 

deskriptif berarti menggambarkan 

keadaan yang terjadi pada masa 

sekarang atau yang sedang 

berlangsung, sedangkan pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan cara pencatatan 

dan penganalisaan data hasil 

penelitian secara eksak dengan 

menggunakan perhitungan statistik. 
 

2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di 

Dusun  I Desa Simpang Dolok

Lima puluhKota Kabupaten Batu 

Bara(Gambar 3.1). 
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Analisa biaya konstruksi yang 

pernah digunakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Batu Bara dalam 

melaksanakan kegiatan pem-

sarana dan prasarana 

Analisa biaya konstruksi 

Burgelijke Openbare Werken 

Analisa biaya konstruksiStandar 

l Indonesia (SNI). 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

(AHSP) bidang pekerjaan 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode dalam penyusunan 

tugas akhir ini merupakan metode 

deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, maksud dari metode 

deskriptif berarti menggambarkan 

keadaan yang terjadi pada masa 

sekarang atau yang sedang 

berlangsung, sedangkan pendekatan 

alah pendekatan yang 

dilakukan dengan cara pencatatan 

dan penganalisaan data hasil 

penelitian secara eksak dengan 

menggunakan perhitungan statistik.  

Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di 

I Desa Simpang Dolok Kec. 

Lima puluhKota Kabupaten Batu 
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Gambar 2.1. Denah Lokasi Pekerjaan Perkerasan Jalan Kaku di Dusun 1 Desa 

2.2 Objek Penelitian
Objek dari perbandingan 

estimasi biaya ini adalah 

menganalisa harga satuan 

dengan menggunakan metode BOW, 

SNI tahun 2010, AHSP bidang Cipta 

Karya Tahun 2016. 
 

2.3 Rancangan Penelitian.
Rancangan Penelitian dalam 

penulisan ini adalah sebagai berik

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan 

dengan mempelajari 

permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan 

ini.. 

2. Konsultasi  

Konsultasi dimaksudkan 

sebagai proses tanya

dengan pihak

berkaitan dengan topik 

penulisan ini.

3. Observasi  

Diantara kegiatan 

observasiyang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah 

survei harga satuan dasar 
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C A F E

B O N A

R A / T K

B A IT U S S A L A M

S D  N E G E R I  D E S A

S IM P A N G  D O L O K

J a la n  D s n  I  D e s a  S im p a n g  D o lo k

K A N T O R  D E S A

S IM P A N G  D O L O K

K E  S P .  3  S I M P A N G  D O L O K

K E  D E S A  P U L A U  S E J U K

K E  D E S A  A I R  H I T A MK E  D E S A  P U L A U  S E J U K

S P .  4  L IM A  P U L U H

.1. Denah Lokasi Pekerjaan Perkerasan Jalan Kaku di Dusun 1 Desa 

Simpang Dolok 

Objek Penelitian 
Objek dari perbandingan 

estimasi biaya ini adalah 

satuan pekerjaan 

dengan menggunakan metode BOW, 

, AHSP bidang Cipta 

Rancangan Penelitian. 
Rancangan Penelitian dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut:  

Studi Literatur  

Studi literatur dilakukan 

dengan mempelajari 

permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan 

 

Konsultasi dimaksudkan 

sebagai proses tanya-jawab 

dengan pihak-pihak yang 

berkaitan dengan topik 

penulisan ini. 

Diantara kegiatan 

observasiyang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah 

survei harga satuan dasar 

(HSD) di Kabupaten Batu 

Barayang kemudian akan 

digunakan sebagai dasar 

dalam menetukan besaran 

harga satuan.

4. Analisis  

Analisis yang dilakukan 

berupa perbanding

komparasi 

tigametode berbeda dalam 

perhitungan 

pekerjaan 

Perkerasan Jalan

Dusun I Desa Simpang 

Dolok Kab. Batu Bara

 

2.4 Data Pendukung

2.4.1 Data Primer 
Data primer adalah data mentah 

yang langsung didapat dari pihak 

pertama atau sumber data yang tepat.

Data primer yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah :

1. Harga satuan upah tenaga kerja

2. Harga satuan bahan/material

3. Harga satuan peralatan kerja

4. Daftar Kuantitas Pekerjaan

Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Bedasarkan Kearifan Lokal”  

J a la n  D s n  I  D e s a  S im p a n g  D o lo k

I N D O M A R E T

K E  S P .  3  S I M P A N G  D O L O K

.1. Denah Lokasi Pekerjaan Perkerasan Jalan Kaku di Dusun 1 Desa 

(HSD) di Kabupaten Batu 

Barayang kemudian akan 

digunakan sebagai dasar 

dalam menetukan besaran 

harga satuan. 

Analisis yang dilakukan 

berupa perbandingan atau 

 penggunaan 

metode berbeda dalam 

perhitungan estimasi biaya 

pekerjaan pada proyek 

Perkerasan Jalan kaku di 

Dusun I Desa Simpang 

Dolok Kab. Batu Bara.  

Data Pendukung 

Data primer adalah data mentah 

didapat dari pihak 

pertama atau sumber data yang tepat. 

Data primer yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah : 

Harga satuan upah tenaga kerja 

Harga satuan bahan/material 

Harga satuan peralatan kerja 

Daftar Kuantitas Pekerjaan 
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Harga-harga tersebut diatas 

di daerah sekitar lokasi pekerjaan 

atau di sekitar Kecamatan Lima 

Puluh. 
 

2.4.2 Data Skunder. 
Data Skunder merupakan data 

pendukungyang sudah ada sehingga 

kita tinggal mencari dan 

mengumpulkan data tersebut, adapun 

data-data skunder yang diperlukan 

untuk penulisan ini adalah :

1. Gambar Rencana Pekerjaan,

1.00

Bahu Jalan

Gambar 
 

 

2. Panjang Jalan Rencana

475 m
1
 

3. Lebar Penyiapan Badan Jalan

5.00 m
1
 

4. Lebar Jalan Rencana

3.00 m
1
 

5. Tebal Jalan Rencana

0.20 m
1
 

6. Daftar Kuantitas Pekerjaan

a. Pembersihan dan Perataan 

Lokasi/Penyiapan Badan Jalan

Volume = Panjang x Lebar

 = 475,00 m
1
x 5,00m

 = 2.375,00 m2 

b. Sisip Urugan pasir untuk 

Volume = Panjang x Lebarx 

Tebal 

 = 475,00 m
1
 x 5,00 m

 = 71,25 m
3
 

c. Bekisting 
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harga tersebut diatas disurvey 

di daerah sekitar lokasi pekerjaan 

atau di sekitar Kecamatan Lima 

 
Data Skunder merupakan data 

pendukungyang sudah ada sehingga 

kita tinggal mencari dan 

mengumpulkan data tersebut, adapun 

data skunder yang diperlukan 

untuk penulisan ini adalah : 

Gambar Rencana Pekerjaan, 

2. Daftar Analisa BOW.

3. Daftar Analisa SNI Tahun 2010 

4. Daftar Analisa AHSP Bidang 

Cipta Karya Tahun 2016
 

III. HASIL DAN 

3.1 Daftar Quantitas Pekerjaan
Diketahui data

pekerjaan Perkeraan Jalan Kaku :

1. Gambar Typical 

Pekerjaan 

3.00

CL

Beton Cor K-175  t = 20,00 cm

Pasir Urug untuk Perataan

1.00

Ø 12 - 15 cm

Ø 12 - 15 cm

 

Gambar 3.1. Gambar Typical Rencana Pekerjaan

Panjang Jalan Rencana : 

Badan Jalan : 

Lebar Jalan Rencana : 

Tebal Jalan Rencana : 

Daftar Kuantitas Pekerjaan :  

Pembersihan dan Perataan 

Lokasi/Penyiapan Badan Jalan 

= Panjang x Lebar 

x 5,00m
1
 

Sisip Urugan pasir untuk perataan 

= Panjang x Lebarx 

x 5,00 m
1
 x 0,05 m

1
 

Volume = Panjang x Tebal 

x Jumlah 

 = 475,00 m
1
 x 0,20 m

 = 23,75 m

d. Pemasangan Plastik (

Breaker) 

Volume = Panjang x (Tebal 

+ Lebar + Tebal)  

 = 475,00 m
1
 x (0,20 m

+ 0,20 m
1
)  

 = 475,00 m
1
 x 3,40 m

 = 1.615,00 m
2
 

e. Pembesian 

1. Tulangan Memanjang

Diameter Besi = 9,00 mm

m
1 

Berat Besi = 0,4994 kg/m

Panjang Besi= 475,00 m

Sengkang= 0,15 m
1 

 

Jumlah besi = 
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Lebar Jalan 

Sengkang 
30,00m

1
 

0,15m
1
 

Daftar Analisa BOW. 

Daftar Analisa SNI Tahun 2010  

Daftar Analisa AHSP Bidang 

Cipta Karya Tahun 2016 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Daftar Quantitas Pekerjaan 
data-data rencana 

pekerjaan Perkeraan Jalan Kaku : 

Typical Rencana 

Bahu Jalan

Beton Cor K-175  t = 20,00 cm

Pasir Urug untuk Perataan

1.00

Rencana Pekerjaan 
= Panjang x Tebal 

x 0,20 m
1
 x 2 Sisi  

= 23,75 m
2
 

Pemasangan Plastik (Bond 

= Panjang x (Tebal 

 

x (0,20 m
1
 + 3,00 m

1
 

x 3,40 m
1
 

Tulangan Memanjang 

= 9,00 mm
1
 = 0,009 

= 0,4994 kg/m
1
 

= 475,00 m
1
 

=  
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  =

 

  = 20,00

Volume  = Panjang Besi 

x Berat Besi x Jumlah

  = 475,00 m

0,4994 kg/m
1
 x 20,00= 4.743,97 

Kg 
 

2. Tulangan Melintang

 Diameter Besi  = 9,00 mm = 

0,009 m
1 

 Berat Besi  = 0,4994 kg/m

 Panjang Besi = 3,00 m

 Sengkang = 0,15 m
 

Jumlah besi = 

 

  = 
 

  

  = 3167,00

Tabel 

No URAIAN PEKERJAAN

1 

1 Pembersihan dan perataan lokasi/Penyiapan 

Badan Jalan 

2 Sisip Urugan Pasir untuk perataan

3 Bekisting  

4 Pemasangan Plastik

5 Pembesian  

6 Beton Cor 

 

3.2 Daftar Harga Satuan Dasar

3.2.1 Harga Satuan Upah
Harga Satuan upah didapat 

dengan cara melakukan survei 

wawancara dengan ketua Dewan 

Pimpinan Cabang Gabungan 

Pengusaha Konstruksi
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Panjang Jalan 

Sengkang 
475,00m

1
 

0,15m
1
 

= 

= 20,00 

= Panjang Besi 

x Berat Besi x Jumlah 

= 475,00 m
1
x 

x 20,00= 4.743,97 

Tulangan Melintang 

= 9,00 mm = 

= 0,4994 kg/m
1
 

= 3,00 m
1
 

= 0,15 m
1 

=  

=  

 

= 3167,00 

 Volume  = Panjang Besi 

x Berat Besi x Jumlah

 = 3,00 m
1
x 0,4994 kg/m

3167,00 

= 4.744,47 Kg 
 

3. Total Volume Pembesian

 Volume  

Tulangan Memanjang + Tulangan 

melintang 

 = 4.743,97 Kg + 4.744,47 Kg

 = 9.488,43 Kg 

f. Beton cor 

 Volume  = Panjang x Lebar 

x Tebal 

 = 475,00 m
1
 x 3,00 m

 = 285,00 m
3
 

Daftar quantitas pekerjaan 

untuk pekerjaan perkerasan jalan 

kaku di Dusun I Desa Simpang 

Dolok di rangkum dalam

Tabel 3.1 Daftar Kuantitas Pekerjaan 

URAIAN PEKERJAAN VOLUME

2 3 

Pembersihan dan perataan lokasi/Penyiapan    2,375.00 

Sisip Urugan Pasir untuk perataan         71.25 

 190.00 

Pemasangan Plastik  1,615.00 

9,488.43

      285.00 

3.2 Daftar Harga Satuan Dasar 

3.2.1 Harga Satuan Upah 
Harga Satuan upah didapat 

dengan cara melakukan survei 

wawancara dengan ketua Dewan 

Pimpinan Cabang Gabungan 

Pengusaha Konstruksi Indondesia 

(GAPEKSINDO) Kab. Batu Bara, 

untuk harga satuan upah pekerjaan 

Perkerasan jalan kaku di Dusun I 

Desa Simpang Dolok di lihat pada 

Tabel 4.2 
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= Panjang Besi 

x Berat Besi x Jumlah 

x 0,4994 kg/m
1
 x 

Total Volume Pembesian 

= 

Tulangan Memanjang + Tulangan 

= 4.743,97 Kg + 4.744,47 Kg 

= Panjang x Lebar 

x 3,00 m
1
 x 0,20 m

1
 

Daftar quantitas pekerjaan 

untuk pekerjaan perkerasan jalan 

kaku di Dusun I Desa Simpang 

Dolok di rangkum dalam tabel 4.1 

VOLUME SATUAN 

4 

2,375.00  M2 

71.25  M3 

190.00  M2 

1,615.00  M2 

9,488.43 Kg 

285.00  M3 

(GAPEKSINDO) Kab. Batu Bara, 

untuk harga satuan upah pekerjaan 

Perkerasan jalan kaku di Dusun I 

Desa Simpang Dolok di lihat pada 
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Tabel 3

NO URAIAN HARGA UPAH

1 

1 Pekerja 

2 Mandor 

3 Tukang 

4 Tukang Batu

5 Tukang Kayu

6 Tukang Besi 

7 Kepala Tukang

8 Jaga Malam 

Sumber : Survey wawancara dengan 
 

3.2.2 Harga Satuan Bahan

Berdasarkan hasil survei daftar 

harga satuan bahan pada CV. Aqila 

Lestari yang merupakan suatu badan 

usaha yang bergerak dibidang 

Tabel 

NO URAIAN HARGA BAHAN

1 

1 Pasir Urug 

2 Semen Portland

3 Pasir Beton 

4 Batu Pecah 2/3

5 Besi Beton Polos Ø10mm

6 Kawat Beton

7 Kayu Sembarang (kayu Kelas 

8 Paku Biasa 

9 Minyak Bekisting

10 Plastik cor 
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3.2 Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja

URAIAN HARGA UPAH 
Harga Survey

Harga 
2 3 

                    85,000.00 

                    120,000.00 

                    105,000.00 

Tukang Batu                 105,000.00 

Tukang Kayu               115,000.00 

                 117,000.00 

Kepala Tukang             130,000.00 

                 85,000.00 

Sumber : Survey wawancara dengan ketua GAPEKSINDO Kab. Batu Bara

Harga Satuan Bahan 

Berdasarkan hasil survei daftar 

harga satuan bahan pada CV. Aqila 

Lestari yang merupakan suatu badan 

usaha yang bergerak dibidang 

dagang umum maka didapatlah 

daftar harga satuan bahan untuk 

pekerjaan Perkerasan jalan kaku di 

Dusun I Desa Simpang Dolok 

sebagaimana dimuat dalam tabel 4.3  

 

Tabel 3.3. Hasil Survey Harga Satuan Bahan 

URAIAN HARGA BAHAN 
Harga 

Harga 
2 3 

200,000.00

Semen Portland  52,000.00

250,000.00

Batu Pecah 2/3 285,000.00

Besi Beton Polos Ø10mm 85,000.00

Kawat Beton 22,000.00

Kayu Sembarang (kayu Kelas III) 5,150,000.00

22,000.00

Minyak Bekisting 7,500.00

5,000.00

Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Bedasarkan Kearifan Lokal”  

.2 Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja 

Harga Survey 

Satuan 
4 

85,000.00  Orang/hari 

120,000.00  Oh 

105,000.00  Oh 

105,000.00  Oh 

115,000.00  Oh 

117,000.00  Oh 

130,000.00  Oh 

85,000.00  Oh 

ketua GAPEKSINDO Kab. Batu Bara 

dagang umum maka didapatlah 

daftar harga satuan bahan untuk 

pekerjaan Perkerasan jalan kaku di 

Dusun I Desa Simpang Dolok 

sebagaimana dimuat dalam tabel 4.3   

Harga Survey 

Satuan 
4 

200,000.00 C.d. 

52,000.00 Zak 

250,000.00 C.d 

285,000.00 ton 

85,000.00 Btg 

22,000.00 Kg 

5,150,000.00 m
3
 

22,000.00 Kg 

7,500.00 Ltr 

5,000.00 m
1
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11 Air 

12 Alat Bantu  

  
 

Sumber : Survey wawancara dengan Direktur  CV. Aqila Lestari
 

*Asumsi 

1. Harga bahan sudah termasuk 

biaya ongkos pengiriman dan 

bongkar muat sampai lokasi 

pekerjaan perkerasan jalan kaku 

di Dusun I Desa Simpang Dolok

2. 1 C.d = 1 Colt Diesel = 4,00

3. Semen 1 zak = 40 Kg

4. Berat jenis batu pecah = 1,45 

ton/m
3
 

NO 
URAIAN HARGA 

BAHAN

1 2 

1 Pasir Urug 

2 Semen Portland

3 Pasir Beton 

4 Batu Pecah 2/3

5 Besi Beton Polos 

Ø10mm 

6 Kawat Beton 

7 Kayu Sembarang (kayu 

Kelas III) 

8 Paku Biasa  

9 Minyak Bekisting

10 Plastik cor 

11 Air 

12 Alat Bantu 

 

3.3 Hasil Perhitungan Estimasi 

Biaya Pekerjaan Metode BOW
Setelah didapat harga Satuan 

pekerjaan dengan menggunakan 
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300,000.00

42,000.00

wawancara dengan Direktur  CV. Aqila Lestari 

Harga bahan sudah termasuk 

biaya ongkos pengiriman dan 

bongkar muat sampai lokasi 

pekerjaan perkerasan jalan kaku 

di Dusun I Desa Simpang Dolok 

1 C.d = 1 Colt Diesel = 4,00m
3
 

Semen 1 zak = 40 Kg 

Berat jenis batu pecah = 1,45 

5. Panjang Besi 1 batang = 10 m

6. Berat besiØ10 mm = 0,8878 Kg/

m
1
 

Sehubungan dengan adanya 

beberapa satuan bahan yang tidak 

baku, maka harga satuan tersebut 

diatas perlu dikonversi kan ke satuan 

yang baku sesuai dengan ketuan 

dalam asumsi, daftar harga satuan 

bahan di uraikan dalam tabel 4.4

 

Tabel 3.4 Daftar Harga Satuan Bahan 

URAIAN HARGA 

BAHAN 

Harga Survey Konversi Harga

Harga Satuan Harga

3 4 5

200,000.00 C.d 57,142.86

Semen Portland 52,000.00 Zak 1,300.00

250,000.00 C.d 71,428.57

Batu Pecah 2/3 285,000.00 ton 413,250.00

Besi Beton Polos 85,000.00 Btg 13,787.51

 22,000.00 Kg 22,000.00

Kayu Sembarang (kayu 5,150,000.00 m
3
 5,150,000.00

22,000.00 Kg 22,000.00

Minyak Bekisting 7,500.00 Ltr 7,500.00

5,000.00 m
1
 5,000.00

300,000.00 m
3
 300.00

42,000.00  Set   42,000.00 

Hasil Perhitungan Estimasi 

Biaya Pekerjaan Metode BOW 
Setelah didapat harga Satuan 

pekerjaan dengan menggunakan 

metode BOW, maka dihitunglah 

Estimasi Biaya Pekerjaan (Tabel 

Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Bedasarkan Kearifan Lokal”  

300,000.00 m
3
 

42,000.00  Set  

  

 

batang = 10 m
1
 

Ø10 mm = 0,8878 Kg/ 

Sehubungan dengan adanya 

beberapa satuan bahan yang tidak 

baku, maka harga satuan tersebut 

diatas perlu dikonversi kan ke satuan 

yang baku sesuai dengan ketuan 

dalam asumsi, daftar harga satuan 

an dalam tabel 4.4 

Konversi Harga 

Harga Satuan 

5 6 

57,142.86 M3 

1,300.00 Kg 

71,428.57 M3 

413,250.00 M3 

13,787.51 Kg 

22,000.00 Kg 

5,150,000.00 M3 

22,000.00 Kg 

7,500.00 Ltr 

5,000.00 M2 

300.00 Ltr 

42,000.00  Set 

metode BOW, maka dihitunglah 

Estimasi Biaya Pekerjaan (Tabel 3.5) 
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Tabel 3.5. Estimasi Biaya Menggunakan Metode Perhitungan Analisa BOW

N

O 

URAIAN 

PEKERJAAN 

1 Pembersihan 

dan perataan 

lokasi/Penyiap

an Badan Jalan 

2 Sisip Urugan 

Pasir untuk 

perataan 

3 Bekisting. 

2 Pemasangan 

Plastik 

4 Pembesian 

5 Beton Cor 

Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah

3.4 Hasil Perhitungan Estimasi 

Biaya Pekerjaan Metode SNI
Setelah didapat harga Satuan 

pekerjaan dengan menggunakan 
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Estimasi Biaya Menggunakan Metode Perhitungan Analisa BOW

VOLUME 
ANALIS

A 

@ HARGA  

(Rp) 

2,375.00 m
2
 K 210 0.00 

71.25 m
3
  Anl A.18 95,271.43 

190.00 m
2
 Anl F.8.a 153,800.00 

1,615.00 m
2
 Taksir 5,000.00 

9,488.43 Kg Anl. I.2 29,242.06 

285.00 m
3
 Anl G.41 1,487,568.93 

JUMLAH 

PEMBULATAN 

Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah

3.4 Hasil Perhitungan Estimasi 

Biaya Pekerjaan Metode SNI 
Setelah didapat harga Satuan 

pekerjaan dengan menggunakan  

metode SNI, maka dihitunglah 

Estimasi Biaya Pekerjaan (Tabel 
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Estimasi Biaya Menggunakan Metode Perhitungan Analisa BOW 

JUMLAH 

HARGA (Rp) 

 0.00 

 6,788,089.29 

 29,222,000.00 

 8,075,000.00 

 277,461,325.19 

 423,957,144.64 

745,503,559.11 

745,504,000.00 

Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah 

metode SNI, maka dihitunglah 

Estimasi Biaya Pekerjaan (Tabel 3.6) 



 

 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke

Tema : ”Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Bedasarkan Kearifan Lokal” 

Hotel Antariksa Kisaran , 29 

Tabel 3.6 Estimasi Biaya Mengunakan Metode Perhitungan Analisa SNI

NO 
URAIAN 

PEKERJAAN 

1 Pembersihan 

dan perataan 

lokasi/Penyiapan 

Badan Jalan 

2 Sisip Urugan 

Pasir untuk 

perataan 

3 Bekisting. 

4 Pemasangan 

Plastik 
5 Pembesian 

6 Beton Cor 

Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu 

3.5 Hasil PerhitunganEstimasi 

Biaya Pekerjaan Metode AHSP
Setelah didapat harga Satuan 

pekerjaan dengan menggunakan 

Tabel 3.7 Estimasi Biaya dengan metode Perhitungan Analisa AHSP

NO 
URAIAN 

PEKERJAAN 

1 Pembersihan 

dan perataan 

lokasi/Penyiapan 

Badan Jalan 

2 Sisip Urugan 

Pasir untuk 

perataan 

3 Bekisting. 

4 Pemasangan 

Plastik 

5 Pembesian 

6 Beton Cor 
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Estimasi Biaya Mengunakan Metode Perhitungan Analisa SNI

 
VOLUME ANALISA 

@ HARGA  

(Rp) 

dan perataan 

lokasi/Penyiapan 

2,375.00 m
2
  I - 8 14,500.00

Sisip Urugan 

Pasir untuk 

71.25 m
3
 II-1 95,871.43

190.00 m
2
 VII-28. a 130,496.67

1,615.00 m
2
 Taksir 5,000.00

9,488.43 Kg VII-25 16,671.89

285.00 m
3
 VII - 13 1,141,403.93

JUMLAH 

PEMBULATAN 

Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu 

Rupiah 

Hasil PerhitunganEstimasi 

Biaya Pekerjaan Metode AHSP 
Setelah didapat harga Satuan 

pekerjaan dengan menggunakan 

metode AHSP, maka dihitunglah 

Estimasi Biaya Pekerjaan (Tabel 

Estimasi Biaya dengan metode Perhitungan Analisa AHSP

VOLUME ANALISA 
@ HARGA  

(Rp) 

dan perataan 

lokasi/Penyiapan 

2,375.00 m
2
 A.2.2.1.9. 14,500.00

Sisip Urugan 

Pasir untuk 

71.25 m
3
 A.2.3.1.11. 95,271.43

190.00 m
2
 A.4.1.1.20.a 151,716.67

1,615.00 m
2
 Taksir 5,000.00

9,488.43 Kg A.4.1.1.17. 16,671.89

285.00 m
3
 A.4.1.1.5. 1,024,642.21
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Estimasi Biaya Mengunakan Metode Perhitungan Analisa SNI 

@ HARGA  JUMLAH 

HARGA (Rp) 

14,500.00 34,437,500.00 

95,871.43 6,830,839.29 

130,496.67 24,794,366.67 

5,000.00 8,075,000.00 

16,671.89 158,190,092.68 

1,141,403.93 325,300,119.64 

557,627,918.28 

557,628,000.00 

Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu 

metode AHSP, maka dihitunglah 

Estimasi Biaya Pekerjaan (Tabel 3.7) 

Estimasi Biaya dengan metode Perhitungan Analisa AHSP 

@ HARGA  JUMLAH 

HARGA (Rp) 

14,500.00 34,437,500.00 

95,271.43 6,788,089.29 

151,716.67 28,826,167.30 

5,000.00 8,075,000.00 

16,671.89 158,190,092.68 

1,024,642.21 292,023,031.07 
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Terbilang : Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga 

 

4.KESIMPULAN
 Dari perhitungan dan 

pembahasan yang telah dilakukan 

diatas, maka diberikan beberapa 

kesimpulan sebagai Berikut :

1. Estimasi biaya proyek perkerasan 

jalan kaku di Dusun I Desa 

Simpang Dolokdengan 

menggunakan metode BOW 

adalah Rp. 745.504.000,00 (Tujuh 

Ratus Empat Puluh Lima Juta 

Lima Ratus Empat Ribu Rupiah), 

dapat dilihat pada Tabel 

2. Estimasi biaya proyek perkerasan

jalan kaku di Dusun I Desa 

Simpang Dolokdengan 

menggunakan metode SNI adalah 

 

DAFTAR PUSTAKA
Kementrian Pekerjaan Umum, 2013

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 11/PRT/M/2013 

Tentang Pedoman Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang 

Pekerjaan Umum, 

Pekerjaan Umum, Jakarta

Kementrian Pekerjaan Umum, 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Dan Perum

Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang 

Pedoman Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Umum,  Kementrian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat, 

Jakarta 

Daftar analisa SNI tahun 

2010.http://www.mediafire.com/fi

le/hlwvedaa9wbzm7 

9/daftar+analisa+Sni+2010+%281
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JUMLAH 

PEMBULATAN 

Terbilang : Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu 

Rupiah 

Dari perhitungan dan 

pembahasan yang telah dilakukan 

diatas, maka diberikan beberapa 

kesimpulan sebagai Berikut : 

Estimasi biaya proyek perkerasan 

jalan kaku di Dusun I Desa 

Simpang Dolokdengan 

menggunakan metode BOW 

adalah Rp. 745.504.000,00 (Tujuh 

Ratus Empat Puluh Lima Juta 

Lima Ratus Empat Ribu Rupiah), 

dapat dilihat pada Tabel 3.5 

Estimasi biaya proyek perkerasan 

jalan kaku di Dusun I Desa 

Simpang Dolokdengan 

menggunakan metode SNI adalah 

Rp. 557.628.000,00 (Lima Ratus 

Lima Puluh Tujuh Juta Enam 

Ratus Dua Puluh Delapan Ribu 

Rupiah), dapat dilihat pada Tabel 

3.6 

3. Estimasi biaya proyek perkerasan 

jalan kaku di Dusun 

Simpang Dolokdengan 

menggunakan metode AHSP 

adalah Rp. 528.340.000,00 (Lima 

Ratus Dua Puluh Delapan Juta 

Tiga Ratus Empat Puluh Ribu 

Rupiah). dapat dilihat pada Tabel 

3.7 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Pekerjaan Umum, 2013, 

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 11/PRT/M/2013 

Tentang Pedoman Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang 

Pekerjaan Umum, Kementrian 

Pekerjaan Umum, Jakarta 

Kementrian Pekerjaan Umum, 2016, 

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat 

Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang 

Pedoman Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Kementrian Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat, 

Daftar analisa SNI tahun 

http://www.mediafire.com/fi

le/hlwvedaa9wbzm7 

9/daftar+analisa+Sni+2010+%281

%29.xls.Diakses Pada 28 

September 2017 

Burgerlijke Openbare Werken, 1993, 

Analisa Upah dan Bahan (Analisi 

BOW), Penerbit Bumi Aksara, 

Jakarta 

Direktorat Penyelidikan Masalah 

Bangunan Direktorat Jenderal 

Cipta Karya Departemen 

Pekerjaan Umum Dan Tenaga 

Listrik, 1971, Peraturan Beton 

Bertulang Indonesia

Pekerjaan Umum, Jakarta

 

Departemen Permukiman dan 

Prasarana Wilayah, 2003, 

Perencanaan Perkerasan jalan 

beton semen, Kementrian 

Pekerjaan Umum, Jakarta
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528,339,880.34 

528,340,000.00 

Ratus Empat Puluh Ribu 

Rp. 557.628.000,00 (Lima Ratus 

Lima Puluh Tujuh Juta Enam 

Ratus Dua Puluh Delapan Ribu 

Rupiah), dapat dilihat pada Tabel 

Estimasi biaya proyek perkerasan 

jalan kaku di Dusun I Desa 

Simpang Dolokdengan 

menggunakan metode AHSP 

adalah Rp. 528.340.000,00 (Lima 

Ratus Dua Puluh Delapan Juta 

Tiga Ratus Empat Puluh Ribu 

Rupiah). dapat dilihat pada Tabel 

Diakses Pada 28 

Burgerlijke Openbare Werken, 1993, 

Upah dan Bahan (Analisi 

, Penerbit Bumi Aksara, 

Direktorat Penyelidikan Masalah 

Bangunan Direktorat Jenderal 

Cipta Karya Departemen 

Pekerjaan Umum Dan Tenaga 

Peraturan Beton 

Bertulang Indonesia, Kemetrian 

Pekerjaan Umum, Jakarta 

Departemen Permukiman dan 

Prasarana Wilayah, 2003, 

Perencanaan Perkerasan jalan 

, Kementrian 

Pekerjaan Umum, Jakarta 
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